|   | <b>®</b> | Nom  | Durée     | Début          | Fin            | Prédécesseurs | Noms des ressources          | <br>9 mai 22<br>L M M J | 16 ma          |
|---|----------|--|-----------|----------------|----------------|---------------|------------------------------|-------------------------|----------------|
| 1 | Ö        | Découverte du code                               | 3,25 jo   | 09/05/22 15:00 | 12/05/22 17:00 |               | Leila;Alexandre;Olivier;Anto |                         | Leila;Alexandı |
| 2 | Ö        | Répartition du travail                           | 3,25 jo   | 09/05/22 15:00 | 12/05/22 17:00 |               | Leila;Alexandre;Olivier;Anto |                         | Leila;Alexandı |
| 3 |          | Fonctionnalité CRUD chef d'agence                | 3 jours?  | 18/05/22 08:00 | 20/05/22 17:00 | 1;2           | Antoine                      |                         |                |
| 4 | Ö        | Fonctionnalités clotûrer/débiter/créditer compte | 3 jours?  | 18/05/22 08:00 | 20/05/22 17:00 | 1;2           | Alexandre                    |                         |                |
| 5 | Ö        | Fonctionnalité créer compte                      | 3 jours?  | 18/05/22 08:00 | 20/05/22 17:00 | 1;2           | Olivier                      |                         |                |
| 6 | Ö        | Fonctionnalité virement compte à compte          | 3 jours?  | 18/05/22 08:00 | 20/05/22 17:00 | 1;2           | Leila                        |                         |                |
| 7 | Ö        | Rédaction de la doc utilisateur                  | 11 jours? | 18/05/22 08:00 | 01/06/22 17:00 | 1;2           | Antoine;Olivier              |                         |                |
| 8 | Ö        | Rédaction de la doc technique                    | 11 jours? | 18/05/22 08:00 | 01/06/22 17:00 | 1;2           | Alexandre;Leila;Olivier;Anto |                         |                |

